

Изменения №1 в проектную декларацию
строительства многоэтажного жилого дома со встроенным детским садом на 75 мест
(корпус №1 первой очереди строительства)
по адресу: Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон.

В соответствии с п.4 и 5 ст.19 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» №214-ФЗ от 30.12.2004 года:

1. Внести изменения в п.2 ч.II. Информация о проекте строительства и читать его в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации проекта:

Этапы строительства:

1. Подготовительные работы;
2. Земляные работы;
3. Устройство наружных инженерных сетей;
4. Строительно-монтажные работы ниже нулевого уровня;
5. Строительно-монтажные работы выше нулевого уровня;
6. Внутренние спец. работы (сантехнические, электромонтажные и т.д.);
7. Отделочные работы (внутренние и наружные);
8. Работы по благоустройству.

Сроки реализации проекта строительства:

начало строительства - декабрь 2014 года,
окончание строительства – март 2017 года»

2. Внести изменения в п.8 ч.II. Информация о проекте строительства и читать его в следующей редакции:

«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

I квартал 2017г.»

Генеральный директор
ООО «СберСтройИнвест»
Э.А.Малышев



20.03.2015г.